



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Sierakowicach

UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



POIS/ZP/7/2011

Sierakowice, 22.08.2011 r.

**Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym  
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii  
Europejskiej pod numerem : 2011/S 147-244220**

**Dotyczy:** : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą: Kamienica Królewska, Załakowo-Pałubice (etap III cz. 2) - zadanie 1 oraz zakres nr 5: Kamienica Królewska, Załakowo-Pałubice (etap III cz. 2) - zadanie 2 w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”.

Zamawiający otrzymał od Wykonawcy pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] w ww. zamówieniu. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113 poz.759 z późn. zm.) Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień.

Poniżej Zamawiający przekazuje treść zadanych pytań i treść udzielonych na nie odpowiedzi:

**Pytanie 1.**

W nawiązaniu do postanowienia rozdziału III pkt. 2 SIWZ prosimy o wyjaśnienie, jakie czynniki wpływają na fakt, iż termin rozpoczęcia inwestycji jest jedynie **szacowany** na 01.10.2011r.? Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przedłużenia się terminu rozpoczęcia inwestycji z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający przedłuży odpowiednio termin zakończenia robót określonych w III pkt. 1 SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający szacuje rozpoczęcie robót z dniem przekazania terenu budowy na termin 01.10.2011r., gdyż bierze pod uwagę Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 795 z późn. zm. - DZIAŁ VI art. 179 ÷ 198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

Termin realizacji całości zamówienia Zamawiający określił na: do **31.08.2012 r.** Zamawiający określił okoliczności przedłużenia terminu zakończenia robót w Rozdziale XV SIWZ.

## Pytanie 2.

W nawiązaniu do postanowienia §8 ust. 4 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że wystarczające będzie przedłożenie kopii polisy potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę?

## Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiające w §8 ust. 4 projektu umowy określa, iż Wykonawca przedstawi oryginały polis ubezpieczeniowych zawartych ubezpieczeń o których mowa w ust. 3, pkt. a) i b) w dniu podpisania umowy, czyli do wglądu, zaś złoży kopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

## Pytanie 3.

W nawiązaniu do postanowienia §11 ust. 1 pkt. 3) projektu umowy prosimy o potwierdzenie, iż postanowienie to dotyczy jedynie sytuacji, w której nierozpoczęcie robót w terminie 30 dni od przekazania placu budowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie wykonawcy?

## Odpowiedź na pytanie 3:

W przypadku nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót w terminie 30 dni od przekazania placu budowy, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy tylko w sytuacji, w której przyczyny nierozpoczęcia tychże robót leżą o stronie Wykonawcy.


## Pytanie 4.


Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany stawki VAT, Zamawiający dostosuje kwotę brutto wynagrodzenia wykonawcy i podwyższy je o kwotę podwyższonego podatku na podstawie §13 ust 1 lit. c) projektu umowy?

## Odpowiedź na pytanie 4:

Tak.

PREZES ZARZĄDU

  
Tomasz Zdanowicz

Członek Zarządu  
  
Karolina Krefta

.....  
Podpisy Kierownika Zamawiającego